

Администрация
Рыбинского района Красноярского края
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Саянская средняя общеобразовательная школа № 32»
(МБОУ «Саянская СОШ № 32»)

663973, Российская Федерация,
Красноярский край, Рыбинский район
пос. Саянский ул. Школьная, 11;
☎ 8(39165)41-7-36; 41-7-40
E-mail :s.shkola32@mail.ru



Утверждаю
Директор школы:
Г.А.Горюцкая
Приказ № 01-05- 413
от «03» 12. 2021 г.

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста» (далее – Центр): Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: - Издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение куратора Центра; - создание рабочей группы; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра	Нормативно-правовая база деятельности Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями	Декабрь
2	Создание страницы Центра на школьном сайте	Страница на сайте	Декабрь
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн - проект	Декабрь
4	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра: 1. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	100% курсовая подготовка	Январь - май
5	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные контракты на поставку оборудования	Декабрь – август
6	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	План работы Центра	Август
7	Завершение косметического ремонта, зонирование, оборудование (в соответствии брендбуку)	Подготовка Центра к открытию	Август
8	Внесение изменений в ООП ООО, ООП СОО, рабочие программы педагогов по предметам «Физика», «Химия», «Биология», ОБЖ, программы ДО и ВНД	Соответствие нормативной документации	Август
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь
10	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное обеспечение	1 сентября
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	Ежемесячно