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Маковская С.И.Руководитель регионального проекта Министр образования Красноярского края

Анохина Н.В.Администратор регионального проекта

Первый заместитель министра образования Красноярского

края

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Красноярского края "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Красноярский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

31.12.2020 0,0000 0,0000 12,0000 20,0000 30,0000 40,0000Процент 8,1000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в

условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка 0

1

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

Создание 115 новых мест в

образовательной организации,

расположенной в сельской

местности (с. Мокрушинское

Красноярского края)

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

1150 0 0 115 115

2

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях

В рамках реализации

регионального проекта к концу

2024 года будут созданы не

менее 6490 новых мест в

общеобразовательных

организациях Красноярского

края (продолжение реализации

приоритетного проекта

«Современная образовательная

среда для школьников»), что

позволит повысить доступность

и улучшить качество общего

образования.

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях осуществлено в

рамках региональной

программы, которая включает в

себя мероприятия по

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

53902560 3840 3840 5390 6490
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модернизации инфраструктуры

общего образования

(строительство зданий

(пристроек к зданию),

приобретение (выкупа) зданий

(пристроек к зданию)

общеобразовательных

организаций, расположенных в

Красноярском крае), в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования.По итогам

2019 года введены в

эксплуатацию 2 школы в

микрорайонах "Покровский" и

"Нанжуль-Солнечный"

вместимостью 1280 мест каждая.

В 2020 году введена в

эксплуатацию школа в

микрорайоне "Пашенный"

(строительство) вместимостью

1280 мест. До конца 2022 года

будет введена в эксплуатацию

школа на 1550 мест в

микрорайоне "Бугач". До конца

2024 года будет построена ещё

одна школа на 1100 мест.

3

Обновление

материально-технической базы

Не менее чем в 17 организациях

края, осуществляющих

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

110 2 4 7 17
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в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база,

созданы условия для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся с

учетом методических

рекомендаций по материально-

техническому оснащению и

обновлению содержания

образования в указанных

организациях, сформированных

Министерством просвещения

РФ, обеспечены условия

для обновления содержания

и совершенствования методов

обучения предметной области

"Технология" и других

предметных областей:

в 2020 году в КГБОУ

«Красноярская школа № 8» и

КГБОУ «Красноярская школа №

5»;

в 2021 году в КГБОУ

«Красноярская школа № 2»,

КГБОУ «Железногорская

школа-интернат»;

в 2022 году в КГБОУ

«Красноярская школа № 10»,

КГБОУ «Красноярская школа №

4» и КГБОУ «Красноярская

школа № 3»;
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в 2023 году в КГБОУ

«Березовская школа», КГБОУ

«Красноярская школа № 9»,

КГБОУ «Дивногорская школа»

и КГБОУ «Красноярская школа

№ 11»;

в 2024 году в КГБОУ «Ачинская

школа № 3», КГБОУ

«Шарыповская школа», КГБОУ

«Минусинская

школа-интернат», КГБОУ

«Минусинская школа № 8»,

 КГБОУ «Норильская

школа-интернат», КГБОУ

«Зеленогорская

школа-интернат».

4

В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

Обеспечено обновление

содержания образовательных

программ, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения

образовательных программ,

дизайна инфраструктуры,

перечня средств обучения и

учебно-методических

комплексов не менее чем в 560

школах к концу 2024 года.

Будет создана материально-

техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового,

естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей, в том числе в

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

1470 0 143 147 123
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школах, работающих в

неблагоприятных социальных

условиях:

в 2020 году в 42 учреждениях;

в 2021 году в 143 учреждениях;

в 2022 году в 147 учреждениях;

в 2023 году в 147 учреждениях;

в 2024 году в 123 учреждениях.

В соответствии с

дополнительным соглашением к

соглашению о реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Красноярского края

от 29.08.2019 № 073-2019-

E10023-1/2  число

общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую базу

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей в 2020

году составляло 42 единицы. В

результате заключения

дополнительного соглашения от

08.12.2020 № 073-2019-E10023-

1/5 по данному результату

значение 2020 года было

обнулено.

5

На базе общеобразовательной

В соответствии с

Единица

Создание

1- - - 1 4
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организации создан и

функционируют детский

технопарк «Кванториум»

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями в

Красноярском крае

реализовываются мероприятия

по созданию в 2022 году на базе

общеобразовательной

организации МБОУ "Средняя

общеобразовательная школа №

176" ЗАТО г. Зеленогорск

детского технопарка

«Кванториум» для реализации

программ основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и программ

дополнительного образования

соответствующей

направленности с целью

развития современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также

повышения качества

образования.

Основная задача - охват

обучающихся

общеобразовательных

организаций программами

основного общего и

дополнительного образования, в

том числе с использованием

дистанционных форм обучения

и сетевой формы реализации

образовательных программ.

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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6

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на

базе основного общего

образования

Во всех образовательных

организациях, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, обновлены

методики и технологии

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на

базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения.

Доля преподавателей

общеобразовательных

дисциплин, прошедших

повышение квалификации по

применению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

20- - - 10 30
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направленности программ

среднего профессионального

образования (нарастающим

итогом):

2022 – 10 %;

2023 – 20 %;

2024 – 30 %

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на

протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников 0

1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения педагогических

работников и управленческих

кадров

В рамках создания единой

федеральной системы научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров в

Красноярском крае в 2020 году

создан центр непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников Красноярского края

на базе Красноярского краевого

института повышения

квалификации. Значение

результата в 2021-2024 годах

достигается за счет проведения

мероприятий, семинаров,

практикумов и краевых

методических сборов в целях:

- выстраивания единой системы

профессионального развития

педагогических работников и

управленческих кадров

образовательных организаций, а

также сопровождение их

индивидуальных траекторий

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

1- - 1 1 1
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развития;

- разработки различных форм

поддержки и сопровождения

учителей;

- создания условий для

овладения навыками

использования современных

технологий, в том числе

цифровых;

- внедрения в образовательный

процесс современных

технологий обучения и

воспитания, в том числе

проектных форм работы с

учащимися;

- формирования и развития

исследовательской культуры

педагогических работников

2

Педагогические работники и

управленческие кадры системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

субъектов Российской

Федерации повысили уровень

профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным программам

Обеспечено дополнительное

профессиональное образование

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края по

дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП, при

поддержке сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Обеспечивается

актуализация

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

8.6- - 5 6.8 9.5
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профессиональных знаний,

умений, навыков и

компетенций педагогических

работников и управленческих

кадров, а также применение

педагогическими работниками в

своей деятельности новых форм,

методов и средств обучения и

воспитания.

Повышение профессионального

мастерства педагогических

работников и управленческих

кадров по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП,

осуществляется

высококвалифицированными

кадрами, прошедшими

соответствующее обучение

3

Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек

Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат в

размере 1 млн рублей учителю,

прибывшему (переехавшему) на

работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки,

либо поселки городского типа,

либо города с населением до 50

тыс. человек.Целями программы

являются повышение качества

обучения в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, сокращение

Человек

Обеспечено

привлечение

квалифицированных

кадров

7- - - 10 31
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количества вакантных мест по

востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях, реализующих

программы начального общего,

основного общего и среднего

общего образования, имеющих

проблемы (дефицит) кадрового

обеспечения образовательной

деятельности, а также

повышение социального статуса

российских педагогов и

создание дополнительных

стимулов для привлечения

специалистов в систему

образования.В 2022 году

запланировано выплата для 10

учителей, в 2023 - для 7

учителей, в 2024 - для 31

учителя.

4

Завершено создание мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

Текущий результат направлен

на достижение результата "

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа" федерального

проекта "Современная школа".

Завершено создание новых мест

Единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-0 1 - 1 -
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в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа:

в 2020 году разработана

проектно-сметная документация

на строительство объекта -

школа на 115 учащихся в c.

Мокрушинское Казачинского

района (в связи

с обновлением системы в январе

2021 года план мероприятий

2020 года не может быть

отображен и доступен

в версии паспорта № 11). ;

в 2021 году обеспечен

мониторинг строительства

объекта - школа на 115

учащихся в c. Мокрушинское

Казачинского района;

в 2022 году будет введен объект

- школа на 115 учащихся в c.

Мокрушинское Казачинского

района

5

Завершено создание новых мест

в общеобразовательных

организациях

Текущий результат направлен

на достижение результата

"Создано не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников")" федерального

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-2 4 - - -



15

проекта "Современная школа".

Завершено создание новых мест

в общеобразовательных

организациях:

в 2019 году введено 2 объекта

на 2560 мест - строительство

общеобразовательной школа во

II мкр. жилого района

"Покровский" г. Красноярска, а

также приобретение (выкуп)

здания

под общеобразовательную

организацию в микрорайоне

"Нанжуль-Солнечный" г.

Красноярска;

в 2020 году введен 1 объект на

1280 мест - строительство

общеобразовательной школы в

микрорайоне "Пашенный" г.

Красноярска.

Кроме того, за счет средств

бюджета Красноярского края в

2020 году осуществлено

приобретение (выкуп) здания

под общеобразовательную

школу на 1280 мест в

микрорайоне "Слобода Весны"

г. Красноярска.

В связи с обновлением системы

в январе 2021 года план

мероприятий к результату не

может быть отображен и

доступен в версии паспорта

2020 года (№ 11).

6

Завершены мероприятия по

В 2022 году обеспечена

Единица

Обеспечение

1- - - 1 1
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созданию дополнительных мест

в общеобразовательных

организациях в связи с ростом

числа обучающихся, вызванным

демографическим фактором

подготовка документации

для участия Красноярского края

в конкурсном отборе проектов

по созданию дополнительных

мест в общеобразовательных

организациях в связи с ростом

числа обучающихся, вызванным

демографическим фактором. В

последующие годы обеспечено

софинансирование

мероприятий по строительству

общеобразовательных

учреждений на территории края.

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 75 825,800,00 75 664,90 0,00 0,00 151 490,70

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 75 825,800,00 75 664,90 0,00 0,00 151 490,70

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

620 697,50 656 569,30573 551,40 756 107,71 629 244,70 516 140,14 3 752 310,75

2.1.1. бюджет субъекта

620 697,50 656 569,30573 379,33 755 880,88 629 244,70 516 140,14 3 751 911,85

2.1.1.1.

4.

местным бюджетам

620 697,50 656 569,30573 379,33 755 880,88 629 244,70 516 140,14 3 751 911,85

2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

620 697,50 656 569,30573 551,40 756 107,71 629 244,70 516 140,14 3 752 310,75

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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страхования),всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Завершено создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

606 180,90 188 741,106 000,00 21 065,20 0,00 0,00 821 987,20

3.1.1. бюджет субъекта

606 180,90 188 741,106 000,00 21 065,20 0,00 0,00 821 987,20

3.1.1.1.

4.

местным бюджетам

200 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

200 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Завершено создание новых мест в общеобразовательных организациях

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1 371 588,50 558 667,60636 568,67 0,00 604 972,60 850 319,40 4 022 116,77

4.1.1. бюджет субъекта

1 371 588,50 558 667,60636 377,70 0,00 604 972,60 850 319,40 4 021 925,80

4.1.1.1.

4.

местным бюджетам

1 371 588,50 558 667,60636 377,70 0,00 604 972,60 850 319,40 4 021 925,80

4.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

1 371 588,50 558 667,60636 568,67 0,00 604 972,60 850 319,40 4 022 116,77
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4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 23 849,4014 870,61 14 711,60 29 785,30 52 900,30 136 117,21

5.1.1. бюджет субъекта

0,00 23 849,4014 870,61 14 711,60 29 785,30 52 900,30 136 117,21

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 233 092,0047 520,02 217 483,05 233 073,30 186 548,00 917 716,37

6.1.1. бюджет субъекта

0,00 230 605,7046 916,42 215 533,26 230 570,40 184 500,00 908 125,78

6.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 230 605,7046 916,42 215 533,26 230 570,40 184 500,00 908 125,78

6.1.2. свод бюджетов Муниципальных

0,00 233 092,0047 520,02 217 483,05 233 073,30 186 548,00 917 716,37
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образований

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

На базе общеобразовательной организации создан и функционируют детский технопарк «Кванториум»

7.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 21 658,740,00 0,00 0,00 63 326,60 84 985,34

7.1.1. бюджет субъекта

0,00 21 444,300,00 0,00 0,00 63 326,60 84 770,90

7.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 21 444,300,00 0,00 0,00 63 326,60 84 770,90

7.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 21 658,740,00 0,00 0,00 63 326,60 84 985,34

7.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования

субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

8.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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8.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

Завершены мероприятия по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

9.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

9.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

9.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 0,000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

9.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

9.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

10.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 10 000,000,00 0,00 7 000,00 31 000,00 48 000,00

10.1.1. бюджет субъекта

0,00 10 000,000,00 0,00 7 000,00 31 000,00 48 000,00
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10.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 598 466,90 1 278 510,70 1 087 032,46 1 768 403,94

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 504 075,90 1 700 234,44 9 936 724,34

2 598 466,90 1 768 403,941 278 510,70 1 087 032,46 1 504 075,90 1 700 234,44 9 936 724,34

  бюджет субъекта

2 598 466,90 1 765 703,201 277 544,06 1 084 855,84 1 501 573,00 1 698 186,44 9 926 329,44

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

2 192 286,00 1 257 640,09 975 590,76 1 469 987,64 1 467 290,60 1 616 334,14 8 979 129,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального мастерства

Процент1



24

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Красноярский

край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Завершено создание новых мест в

общеобразовательных организациях"0

1

Текущий результат направлен на

достижение результата "Создано не

менее 230 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для

школьников")" федерального проекта

"Современная школа".

Завершено создание новых мест в

общеобразовательных организациях:

в 2019 году введено 2 объекта на 2560

мест - строительство

общеобразовательной школа во II мкр.

жилого района "Покровский" г.

Красноярска, а также приобретение

(выкуп) здания

под общеобразовательную

организацию в микрорайоне

"Нанжуль-Солнечный" г. Красноярска;

в 2020 году введен 1 объект на 1280

мест - строительство

общеобразовательной школы в

микрорайоне "Пашенный" г.

Красноярска.

Молодкин А. В.,

Заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Кроме того, за счет средств бюджета

Красноярского края в 2020 году

осуществлено приобретение (выкуп)

 здания под общеобразовательную

школу на 1280 мест в микрорайоне

"Слобода Весны" г. Красноярска.

В связи с обновлением системы в

январе 2021 года план мероприятий к

результату не может быть отображен и

доступен в версии паспорта 2020 года

(№ 11).

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

1.1

 

-

-

Результат "Завершено создание мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа"0

2

Текущий результат направлен на

достижение результата " Созданы

новые места в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа" федерального проекта

"Современная школа".

Завершено создание новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа:

в 2020 году разработана проектно-

сметная документация на

строительство объекта - школа на 115

учащихся в c. Мокрушинское

Казачинского района (в связи

с обновлением системы в январе 2021

Молодкин А. В.,

Заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

года план мероприятий 2020 года не

может быть отображен и доступен

в версии паспорта № 11). ;

в 2021 году обеспечен мониторинг

строительства объекта - школа на 115

учащихся в c. Мокрушинское

Казачинского района;

в 2022 году будет введен объект -

 школа на 115 учащихся в c.

Мокрушинское Казачинского района

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта в 3 квартале

2021 года"

2.1

Справка о строительной готовности

объекта по итогам 3 квартала 2021 года

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта в 4 квартале

2021 года"

2.2

Справка о строительной готовности

объекта по итогам 2021 года

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта в 1 квартале

2022 года"

2.3

Справка о строительной готовности

объекта по итогам 1 квартала 2022 года

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг2.4

Справка о строительной готовности

Кукин Т. В., Начальник

-

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

строительной готовности объекта во 2 квартале

2022 года"

объекта по итогам 2 квартала 2022 года

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта в 3 квартале

2022 года"

2.5

Справка о строительной готовности

объекта по итогам 3 квартала 2022 года

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта в 4 квартале

2022 года"

2.6

Справка о строительной готовности

объекта по итогам 2022 года

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа"0

3

Создание 115 новых мест в

образовательной организации,

расположенной в сельской местности

(с. Мокрушинское Красноярского края)

Молодкин А. В.,

Заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024

Контрольная точка "Объявлен конкурс по

определению подрядной организации для

проектирования и строительства школы на 115

учащихся в с. Мокрушинское Казачинского

р-на"

3.1

Прочий тип документа извещение об

объявлении закупки

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2021

Контрольная точка "Государственный контракт

на выполнение строительно-монтажных работ

3.2

Прочий тип документа

Государственный контракт на

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

-

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

здания школы в с. Мокрушинское заключен"

выполнение строительно-монтажных

работ

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта по итогам 3

квартала 2021 года, %"

3.3

Справка о результатах мониторинга

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

01.10.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта по итогам 4

квартала 2021 года, %"

3.4

Справка о результатах мониторинга

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

01.01.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта по итогам 1

квартала 2022 года, %"

3.5

Справка информационная

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта по итогам 2

квартала 2022 года, %"

3.6

Справка информационная

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг3.7

Справка информационная

Кукин Т. В., Начальник

-

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

строительной готовности объекта по итогам 3

квартала 2022 года, %"

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.8

Прочий тип документа Разрешение на

ввод объекта в эксплуатацию

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.9

Акт приемки выполненных работ

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

3.10

Прочий тип документа заключение

органа государственного

строительного надзора

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022

Результат "Сформирована и функционирует

единая федеральная система научно-методического

сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров"0

4

В рамках создания единой федеральной

системы научно-методического

сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров в

Красноярском крае в 2020 году

создан центр непрерывного повышения

профессионального мастерства

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

педагогических работников

Красноярского края на

базе Красноярского краевого института

повышения квалификации. Значение

результата в 2021-2024 годах

достигается за счет проведения

мероприятий, семинаров, практикумов

и краевых методических сборов в

целях:

- выстраивания единой системы

профессионального развития

педагогических работников и

управленческих кадров

образовательных организаций, а также

сопровождение их индивидуальных

траекторий развития;

- разработки различных форм

поддержки и сопровождения учителей;

- создания условий для овладения

навыками использования современных

технологий, в том числе цифровых;

- внедрения в образовательный процесс

современных технологий обучения и

воспитания, в том числе проектных

форм работы с учащимися;

- формирования и развития

исследовательской культуры

педагогических работников

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

4.1

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы

-

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" в 1 квартале 2021 года"

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" в 1 квартале 2021 года

с педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" во 2 квартале 2021 года"

4.2

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" во 2 квартале 2021 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2021

Контрольная точка "Проведены семинары и

практикумы по запуску супервизорской

поддержки выпускников треков НППМ в

муниципалитетах (в т.ч. адресное

сопровождение супервизии в отдельных

муниципалитетах) в I полугодии 2021 года"

4.3

Справка о моделях супервизорской

поддержки в пилотных

муниципалитетах

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2021

Контрольная точка "Проведены краевые

методические сборы и семинары по подготовке

методистов муниципальных методических служб

к работе с методистами образовательных

организаций по вопросу содержания и

современных технологий методической работы

на уровне образовательных организаций в I

полугодии 2021 года"

4.4

Справка об итогах проведения краевых

методичсеких сборов и семинаров в I

полугодии 2021 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.07.2021

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

4.5

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

-

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" в 3 квартале 2021 года"

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" в 3 квартале 2021 года

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" в 4 квартале 2021 года"

4.6

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" в 4 квартале 2021 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2021

Контрольная точка "Проведены семинары и

практикумы по запуску супервизорской

поддержки выпускников треков НППМ в

муниципалитетах (в т.ч. адресное

сопровождение супервизии в отдельных

муниципалитетах) во II полугодии 2021 года"

4.7

Справка о моделях супервизорской

поддержки в пилотных

муниципалитетах

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2021

Контрольная точка "Проведены краевые

методические сборы и семинары по подготовке

методистов муниципальных методических служб

к работе с методистами образовательных

организаций по вопросу содержания и

современных технологий методической работы

на уровне образовательных организаций во II

полугодии 2021 года"

4.8

Справка об итогах проведения краевых

методичсеких сборов и семинаров во II

полугодии 2021 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утвержден план

мероприятий центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников на 2022 год"

4.9

Прочий тип документа План

мероприятий центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

на 2022 год

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

28.02.2022

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" в 1 квартале 2022 года"

4.10

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" в 1 квартале 2022 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2022

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" во 2 квартале 2022 года"

4.11

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" во 2 квартале 2022 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2022

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

4.12

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

-

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Среда" в 3 квартале 2022 года"

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" в 3 квартале 2022 года

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" в 4 квартале 2022 года"

4.13

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" в 4 квартале 2022 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2022

Контрольная точка "Мониторинг

функционирования региональной системы

научно-методического сопровождения

педагогических работников и управленческих

кадров"

4.14

Отчет Информационно-аналитический

о функционировании региональной

системы научно-методического

сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2022

Контрольная точка "Утвержден план

мероприятий центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников на 2023 год"

4.15

Прочий тип документа План

мероприятий центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

на 2023 год

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

28.02.2023

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

4.16

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы

-

31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" в 1 квартале 2023 года"

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" в 1 квартале 2023 года

с педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" во 2 квартале 2023 года"

4.17

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" во 2 квартале 2023 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2023

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" в 3 квартале 2023 года"

4.18

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" в 3 квартале 2023 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2023

Контрольная точка "Мониторинг

функционирования региональной системы

научно-методического сопровождения

педагогических работников и управленческих

кадров"

4.19

Отчет информационно-аналитический

о функционировании региональной

системы научно-методического

сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

29.12.2023

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

4.20

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

-

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" в 4 квартале 2023 года"

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" в 4 квартале 2023 года

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Утвержден план

мероприятий центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников на 2024 год"

4.21

Прочий тип документа План

мероприятий центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

на 2024 год

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

29.02.2024

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" в 1 квартале 2024 года"

4.22

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" в 1 квартале 2024 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2024

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" во 2 квартале 2024 года"

4.23

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" во 2 квартале 2024 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" в 3 квартале 2024 года"

4.24

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" в 3 квартале 2024 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2024

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" в 4 квартале 2024 года"

4.25

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" в 4 квартале 2024 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2024

Контрольная точка "Мониторинг

функционирования региональной системы

научно-методического сопровождения

педагогических работников и управленческих

кадров"

4.26

Отчет информационно-аналитический

о функционировании региональной

системы научно-методического

сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2024

Результат "На базе общеобразовательной

организации создан и функционируют детский

технопарк «Кванториум»"0

5

В соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

методическими рекомендациями в

Красноярском крае реализовываются

мероприятия по созданию в 2022 году

на базе общеобразовательной

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организации МБОУ "Средняя

общеобразовательная школа № 176"

ЗАТО г. Зеленогорск детского

технопарка «Кванториум» для

реализации программ основного

общего образования

естественнонаучной и технологической

направленностей и программ

дополнительного образования

соответствующей направленности с

целью развития современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также повышения

качества образования.

Основная задача - охват обучающихся

общеобразовательных организаций

программами основного общего и

дополнительного образования, в том

числе с использованием

дистанционных форм обучения и

сетевой формы реализации

образовательных программ.

Контрольная точка "Разработаны, согласованы и

утверждены документы по созданию и

функционированию детского технопарка на базе

общеобразовательной организации"

5.1

Прочий тип документа

распорядительные акты министерства

образования об утверждении

ответственных лиц за реализацию

результата, концепции по созданию и

функционированию технопарка,

инфраструктурного листа, проекта

зонирования технопарка

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг5.2

Справка о результатах мониторинга

Гридасова Т. А.,

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

размещения извещений о проведении закупок в

1 квартале 2022 года"

размещения извещений о проведении

закупок в 1 квартале 2022 года с

реестром объявленных закупок

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Обеспечен базовый набор

средств обучения и воспитания в

общеобразовательной организации, на базе

которой создается технопарк"

5.3

Исходящее письмо министерства

образования Красноярского края в

адрес федерального оператора с

перечнем базового набора средств

обучения и воспитания, наличие

которого обеспечено в

общеобразовательной организации, на

базе которой создается технопарк

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

01.04.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг за

I полугодие выполнения показателей создания и

функционирования детского технопарка на базе

общеобразовательной организации"

5.4

Отчет о выполнении показателей

создания и функционирования

детского технопарка на базе

общеобразовательной организации

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2022

Контрольная точка "Проведен мониторинг

исполнения дорожных карт по созданию детских

технопарков «Кванториум» на базе

общеобразовательных организаций"

5.5

Справка об исполнении комплекса мер

по созданию и функционированию

детского технопарка на базе

общеобразовательной организации,

предусмотренных методическими

рекомендациями Минпросвещения РФ,

с приложением реестра заключенных

муниципальных контрактов на

поставку оборудования и средств

обучения

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг5.6

Справка об итогам заключения

Гридасова Т. А.,

-

31.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

заключения муниципальных контрактов на

поставку оборудования и средств обучения"

муниципальных контрактов на

поставку оборудования и средств

обучения

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и средства обучения"

5.7

Акт приемки работ (товарные

накладные)

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

25.08.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

работы по приведению площадок детского

технопарка в соответствие с методическими

рекомендациями Минпросвещения РФ"

5.8

Отчет о проведенных работах по

приведению площадок детского

технопарка в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения РФ

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

25.08.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детского технопарка на базе

общеобразовательной организации"

5.9

Отчет о выполнении показателей

создания и функционирования

детского технопарка на базе

общеобразовательной организации

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования 

детских технопарков «Кванториум» "

5.10

Справка о плановом и фактическом

значении показателей по состоянию на

отчетную дату

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

01.03.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования 

детских технопарков «Кванториум»

"

5.11

Отчет по форме федерального

оператора (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

01.04.2023

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг за

I полугодие выполнения показателей создания и

функционирования детского технопарка"

5.12

Отчет о выполнении показателей

создания и функционирования

детского технопарка

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2023

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования 

детских технопарков «Кванториум»"

5.13

Отчет по форме федерального

оператора (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

01.10.2023

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования 

детских технопарков «Кванториум» 

"

5.14

Отчет по форме федерального

оператора (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2023

Контрольная точка "Осуществлен

ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

детского технопарка"

5.15

Отчет о выполнении показателей

создания и функционирования

детского технопарка

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

размещения извещений о проведении закупок"

5.16

Справка о результатах мониторинга

размещения извещений о проведении

закупок с реестром объявленных

закупок

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2024

Контрольная точка "Обеспечен базовый набор

средств обучения и воспитания в

общеобразовательной организации, на базе

которой создается технопарк"

5.17

Исходящее письмо министерства

образования Красноярского края в

адрес федерального оператора с

перечнем базового набора средств

обучения и воспитания, наличие

которого обеспечено в

общеобразовательной организации, на

базе которой создается технопарк

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2024

Контрольная точка "Разработаны, согласованы и

утверждены документы по созданию и

функционированию детского технопарка на базе

общеобразовательной организации"

5.18

Прочий тип документа

распорядительные акты министерства

образования об утверждении

ответственных лиц за реализацию

результата, концепции по созданию и

функционированию технопарка,

инфраструктурного листа, проекта

зонирования технопарка

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2024

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг за

I полугодие выполнения показателей создания и

функционирования детского технопарка на базе

общеобразовательной организации"

5.19

Отчет о выполнении показателей

создания и функционирования

детского технопарка на базе

общеобразовательной организации

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2024

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

заключения муниципальных контрактов на

5.20

Справка об итогам заключения

муниципальных контрактов на

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

-

30.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поставку оборудования и средств обучения"

поставку оборудования и средств

обучения

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и средства обучения"

5.21

Прочий тип документа Реестр актов

приемки оборудования, выполненных

работ (товарные накладные)

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

25.08.2024

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

работы по приведению площадок детского

технопарка в соответствие с методическими

рекомендациями Минпросвещения РФ"

5.22

Отчет о проведенных работах по

приведению площадок детского

технопарка в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения РФ

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

25.08.2024

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детского технопарка на базе

общеобразовательной организации"

5.23

Отчет о выполнении показателей

создания и функционирования

детского технопарка на базе

общеобразовательной организации

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2024

Результат "Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с населением до 50

тыс. человек"0

6

Обеспечена реализация мероприятий

по осуществлению единовременных

компенсационных выплат в размере 1

млн рублей учителю, прибывшему

(переехавшему) на работу в сельские

населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

тыс. человек.Целями программы

являются повышение качества

обучения в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, сокращение

количества вакантных мест по

востребованным специальностям в

государственных и муниципальных

общеобразовательных организациях,

реализующих программы начального

общего, основного общего и среднего

общего образования, имеющих

проблемы (дефицит) кадрового

обеспечения образовательной

деятельности, а также повышение

социального статуса российских

педагогов и создание дополнительных

стимулов для привлечения

специалистов в систему образования.В

2022 году запланировано выплата для

10 учителей, в 2023 - для 7 учителей, в

2024 - для 31 учителя.

Контрольная точка "Проведен сбор данных о

вакансиях, которые планируются к объявлению

на конкурс "

6.1

Справка о перечне вакансий, которые

планируются к объявлению на конкурс

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

28.02.2022

Контрольная точка "Проведен вебинар с6.2

Справка информационная об участии в

Крохмаль Е. И.,

-

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

участием Минпросвещения России по

организации конкурсных процедур по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с населением до

50 тыс. человек в 2022 году"

мероприятии Минпросвещения России

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Обеспечено участие в

конкурсном отборе претендентов на право

получения единовременных компенсационных

выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского типа,

либо города с населением до 50 тыс. человек"

6.3

Прочий тип документа НПА по

проведению конкурсных процедур в

2022 г.

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.07.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с населением до

50 тыс. человек в 2022 году"

6.4

Справка информационная об

исполнении мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2022

Контрольная точка "Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных компенсационных выплат

учителям, прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского типа, либо

6.5

Отчет информационно-аналитический

об обеспечении реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных компенсационных

выплат учителям в 2022 году

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

города с населением до 50 тыс. человек в 2022

году"

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Заключено соглашение /

дополнительное соглашение с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных компенсационных выплат

учителям, прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс. человек"

6.6

Прочий тип документа Соглашение /

дополнительное соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии в целях

реализации мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. чел.

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2022

Контрольная точка "Проведен сбор данных о

вакансиях, которые планируются к объявлению

на конкурс"

6.7

Справка о перечне вакансий, которые

планируются к объявлению на конкурс

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

28.02.2023

Контрольная точка "Проведен вебинар с

участием Минпросвещения России по

организации конкурсных процедур по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки

6.8

Справка информационная об участии в

мероприятии Минпросвещения России

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

-

30.06.2023



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

городского типа, либо города с населением до

50 тыс. человек в 2023 году"

Красноярского края

Контрольная точка "Обеспечено участие в

конкурсном отборе претендентов на право

получения единовременных компенсационных

выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского типа,

либо города с населением до 50 тыс. человек"

6.9

Прочий тип документа НПА по

проведению конкурсных процедур в

2023 г.

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.07.2023

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с населением до

50 тыс. человек в 2023 году"

6.10

Справка информационная об

исполнении мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2023

Контрольная точка "Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных компенсационных выплат

учителям, прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс. человек в 2023

году"

6.11

Отчет информационно-аналитический

об обеспечении реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных компенсационных

выплат учителям в 2023 году

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

29.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение /

дополнительное соглашение с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии в целях реализации

6.12

Прочий тип документа Соглашение /

дополнительное соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы

-

29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мероприятий по осуществлению

единовременных компенсационных выплат

учителям, прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс. человек"

предоставлении субсидии в целях

реализации мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. чел.

с педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Проведен сбор данных о

вакансиях, которые планируются к объявлению

на конкурс "

6.13

Справка о перечне вакансий, которые

планируются к объявлению на конкурс

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

29.02.2024

Контрольная точка "Проведен вебинар с

участием Минпросвещения России по

организации конкурсных процедур по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с населением до

50 тыс. человек в 2024 году"

6.14

Справка информационная об участии в

мероприятии Минпросвещения России

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2024

Контрольная точка "Обеспечено участие в

конкурсном отборе претендентов на право

получения единовременных компенсационных

выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на

6.15

Прочий тип документа НПА по

проведению конкурсных процедур в

2024 г.

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы

-

31.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

работу в сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского типа,

либо города с населением до 50 тыс. человек"

с педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с населением до

50 тыс. человек в 2024 году"

6.16

Справка информационная об

исполнении мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2024

Контрольная точка "Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных компенсационных выплат

учителям, прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс. человек в 2024

году"

6.17

Отчет информационно-аналитический

об обеспечении реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных компенсационных

выплат учителям в 2024 году

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение /

дополнительное соглашение с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных компенсационных выплат

учителям, прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс. человек"

6.18

Прочий тип документа Соглашение /

дополнительное соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии в целях

реализации мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. чел.

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных организациях"0

7

В рамках реализации регионального

проекта к концу 2024 года будут

созданы не менее 6490 новых мест в

общеобразовательных организациях

Красноярского края (продолжение

реализации приоритетного проекта

«Современная образовательная среда

для школьников»), что позволит

повысить доступность и улучшить

качество общего образования.

Создание новых мест в

общеобразовательных организациях

осуществлено в рамках региональной

программы, которая включает в себя

мероприятия по модернизации

инфраструктуры общего образования

(строительство зданий (пристроек к

зданию), приобретение (выкупа)

зданий (пристроек к зданию)

общеобразовательных организаций,

расположенных в Красноярском крае),

в том числе оснащение новых мест в

общеобразовательных организациях

средствами обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных программ

начального общего, основного общего

и среднего общего образования.По

итогам 2019 года введены в

Молодкин А. В.,

Заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

эксплуатацию 2 школы в микрорайонах

"Покровский" и "Нанжуль-

Солнечный" вместимостью 1280 мест

каждая.

В 2020 году введена в эксплуатацию

школа в микрорайоне "Пашенный"

(строительство) вместимостью 1280

мест. До конца 2022 года будет введена

в эксплуатацию школа на 1550 мест в

микрорайоне "Бугач". До конца 2024

года будет построена ещё одна школа

на 1100 мест.

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта в 1 квартале

2021 года"

7.1

Справка о строительной готовности

объекта в 1 квартале 2021 года

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта во 2 квартале

2021 года"

7.2

Справка о строительной готовности

объекта во 2 квартале 2021 года

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта в 3 квартале

2021 года"

7.3

Справка о строительной готовности

объекта в 3 квартале 2021 года

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта в 4 квартале

2021 года"

7.4

Справка строительной готовности

объекта по итогам 2021 года

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта в 1 квартале

2022 года"

7.5

Справка о строительной готовности

объекта в 1 квартале 2022 года

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта во 2 квартале

2022 года"

7.6

Справка о строительной готовности

объекта во 2 квартале 2022 года

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта в 3 квартале

2022 года"

7.7

Справка о строительной готовности

объекта в 3 квартале 2022 года

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

7.8

Акт приемки выполненных работ

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

7.9

Прочий тип документа заключение

органа государственного

строительного надзора

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

7.10

Прочий тип документа разрешение на

ввод объекта в эксплуатацию

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

7.11

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в 2022

году

Молодкин А. В.,

Заместитель министра

образования

Красноярского края

-

23.01.2023

Результат "Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по

адаптированным основным общеобразовательным

программам"0

8

Не менее чем в 17 организациях края,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, обновлена материально-

техническая база, созданы условия для

реализации дистанционных программ

обучения определенных категорий

обучающихся с учетом методических

рекомендаций по материально-

техническому оснащению и

обновлению содержания образования в

указанных организациях,

сформированных Министерством

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

просвещения РФ, обеспечены условия

для обновления содержания

и совершенствования методов

обучения предметной области

"Технология" и других предметных

областей:

в 2020 году в КГБОУ «Красноярская

школа № 8» и КГБОУ «Красноярская

школа № 5»;

в 2021 году в КГБОУ «Красноярская

школа № 2», КГБОУ «Железногорская

школа-интернат»;

в 2022 году в КГБОУ «Красноярская

школа № 10», КГБОУ «Красноярская

школа № 4» и КГБОУ «Красноярская

школа № 3»;

в 2023 году в КГБОУ «Березовская

школа», КГБОУ «Красноярская школа

№ 9», КГБОУ «Дивногорская школа» и

КГБОУ «Красноярская школа № 11»;

в 2024 году в КГБОУ «Ачинская школа

№ 3», КГБОУ «Шарыповская школа»,

 КГБОУ «Минусинская

школа-интернат», КГБОУ

«Минусинская школа № 8», КГБОУ

«Норильская школа-интернат»,

 КГБОУ «Зеленогорская

школа-интернат».

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

8.1

Приказ министерства образования

Красноярского края об утверждении

перечня организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

Холина М. В.,

Начальник отдела

специального

образования

-

31.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, в

которых будет обновлена материально-

техническая база и созданы условия для

реализации дистанционных программ

обучения на 2020-2024 года

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

8.2

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

Холина М. В.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

01.03.2020

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг для обновления

материально-технической базы в

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам"

8.3

Прочий тип документа Реестр

извещений о проведении закупок

Холина М. В.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.04.2020

Контрольная точка "Проведен мониторинг

заключения государственных (муниципальных)

контрактов, договоров на поставку

оборудования"

8.4

Прочий тип документа реестр

заключенных государственных

(муниципальных) контрактов,

договоров на поставку оборудования

Холина М. В.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.07.2020

Контрольная точка "Проведен мониторинг

оснащения оборудованием, средствами обучения

и воспитания"

8.5

Прочий тип документа Акты приемки

работ, товарные накладные

Холина М. В.,

Начальник отдела

специального

-

30.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.6

Отчет об обновлении материально-

технической базы в

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

8.7

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

8.8

 

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

8.9

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соглашений)" образования

Красноярского края

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

объявления закупки товаров, работ, услуг для

обновления материально-технической базы в

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам"

8.10

Справка о результатах мониторинга с

реестром извещений об объявлении

закупок

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.04.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

заключения контрактов на обновление

материально-технической базы в

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам"

8.11

Справка о результатах мониторинга с

реестром заключенных контрактов

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

01.08.2021

Контрольная точка "Доставлены, установлены,

налажены оборудование и средства обучения и

воспитания в образовательные организации"

8.12

Прочий тип документа Реестр актов

(товарных накладных) приемки

оборудования

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

24.08.2021

Контрольная точка "Обеспечено участие

образовательных организаций края в конкурсе

"Доброшкола""

8.13

Исходящее письмо в адрес

федерального оператора об участии в

конкурсе "Доброшкола"

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

29.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

базовых показателей результативности

мероприятия"

8.14

Исходящее письмо Письмо РОИВ

федеральному оператору об участии во

II этапе конкурса "Доброшкола";

Информационная справка об участии

руководящих и педагогических

работников коррекционных школ в

обучающих мероприятиях по вопросам

реализации проекта; Сопроводительное

письмо РОИВ федеральному оператору

об охвате обучающихся

коррекционных школ образовательным

процессом с использованием

закупленного оборудования и

средствами обучения и воспитания;

Сопроводительное письмо РОИВ

федеральному оператору об охвате

обучающихся коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными программами, в

том числе с использованием

закупленного оборудования и

средствами обучения и воспитания.

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

29.11.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

8.15

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2021

Контрольная точка "Объявлены закупки из

согласованного перечня оборудования и средств

8.16

Прочий тип документа Реестр

объявленных закупок на текущую дату

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

-

14.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обучения и воспитания для оснащения

коррекционных школ"

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Разработаны и направлены

оператору реализации мероприятия (ФГБНУ

ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых

согласованным оборудованием и средствами

обучения и воспитания помещений

коррекционных школ в рамках участия в I этапе

конкурса "Доброшкола""

8.17

Исходящее письмо оператору

реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП

РАО) об участии в I этапе конкурса

«Доброшкола»

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

14.03.2022

Контрольная точка "Согласованы

дизайн-проекты оснащаемых помещений

образовательных организаций"

8.18

Протокол оператора реализации

мероприятия о согласовании дизайн-

проектов в рамках проведения I этапа

конкурса "Доброшкола"

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

18.04.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей реализации

мероприятия, направленного на поддержку

образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в 2020-2021

гг."

8.19

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга, включающий

аналитическую часть и форму

мониторинга с достигнутыми

значениями показателей

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

заключения контрактов на обновление

материально-технической базы в

8.20

Прочий тип документа Реестр

заключенных государственных

(муниципальных) контрактов,

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

-

31.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам"

договоров на поставку оборудования

образования

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка " Доставлены, установлены,

налажены оборудование и средства обучения и

воспитания в образовательные организации"

8.21

Прочий тип документа Реестр актов

приемки (товарных накладных)

оборудования

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

22.08.2022

Контрольная точка "Проведен мониторинг

оценки качества изменений в части обновления

содержания образовательных программ, методик

преподавания, оценивания результатов освоения

образовательных программ в связи с

обновлением материально-технического

обеспечения образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды в коррекционных

школах в рамках участия во II этапе конкурса

«Доброшкола»"

8.22

Исходящее письмо оператору

реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП

РАО) об участии во II этапе конкурса

«Доброшкола»

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

10.10.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

базовых показателей результативности

обновления материально-технической базы"

8.23

Справка об охвате обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам, образовательным

процессом с использованием

закупленного оборудования и

воспитания, в том числе

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

28.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дополнительными

общеобразовательными программами

Контрольная точка "Проведен мониторинг

выполнения показателей реализации

мероприятия, направленного на поддержку

образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в 2020-2021

гг."

8.24

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга, включающий

аналитическую часть и форму

мониторинга с достигнутыми

значениями показателей

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2022

Контрольная точка "Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист"

8.25

Прочий тип документа

Инфраструктурный лист,

утвержденный РОИВ

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.01.2023

Контрольная точка "Объявлены закупки из

согласованного перечня оборудования и средств

обучения и воспитания для оснащения

коррекционных школ"

8.26

Прочий тип документа Реестр

объявленных закупок на текущую дату

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

14.02.2023

Контрольная точка "Разработаны и направлены

оператору реализации мероприятия (ФГБНУ

ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых

согласованным оборудованием и средствами

обучения и воспитания помещений

коррекционных школ в рамках участия в I этапе

8.27

Исходящее письмо оператору

реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП

РАО) об участии в I этапе конкурса

«Доброшкола»

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

-

14.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

конкурса "Доброшкола"" Красноярского края

Контрольная точка "Согласованы

дизайн-проекты оснащаемых помещений

образовательных организаций"

8.28

Протокол оператора реализации

мероприятия о согласовании дизайн-

проектов в рамках проведения I этапа

конкурса "Доброшкола"

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

18.04.2023

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

заключения контрактов на обновление

материально-технической базы в

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам"

8.29

Прочий тип документа Реестр

заключенных государственных

(муниципальных) контрактов,

договоров на поставку оборудования

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.07.2023

Контрольная точка "Доставлены, установлены,

налажены оборудование и средства обучения и

воспитания в образовательные организации"

8.30

Прочий тип документа Реестр актов

приемки (товарных накладных)

оборудования

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

22.08.2023

Контрольная точка "Проведен мониторинг

оценки качества изменений в части обновления

содержания образовательных программ, методик

преподавания, оценивания результатов освоения

образовательных программ в связи с

обновлением материально-технического

обеспечения образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды в коррекционных

8.31

Исходящее письмо оператору

реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП

РАО) об участии во II этапе конкурса

«Доброшкола»

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

10.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

школах в рамках участия во II этапе конкурса

«Доброшкола»"

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

базовых показателей результативности

обновления материально-технической базы"

8.32

Исходящее письмо в адрес

федерального оператора об охвате

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам,

образовательным процессом с

использованием закупленного

оборудования и воспитания, в том

числе дополнительными

общеобразовательными программами

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

28.11.2023

Контрольная точка "Проведен мониторинг

выполнения показателей реализации

мероприятия, направленного на поддержку

образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в 2020-2022

гг."

8.33

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга, включающий

аналитическую часть и форму

мониторинга с достигнутыми

значениями показателей

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2023

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей реализации

мероприятия, направленного на поддержку

образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в 2020-2022

гг."

8.34

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга, включающий

аналитическую часть и форму

мониторинга с достигнутыми

значениями показателей

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист"

8.35

Прочий тип документа

Инфраструктурный лист,

утвержденный РОИВ

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.01.2024

Контрольная точка "Объявлены закупки из

согласованного перечня оборудования и средств

обучения и воспитания для оснащения

коррекционных школ"

8.36

Прочий тип документа Реестр

объявленных закупок

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

14.02.2024

Контрольная точка "Разработаны и направлены

оператору реализации мероприятия (ФГБНУ

ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых

согласованным оборудованием и средствами

обучения и воспитания помещений

коррекционных школ в рамках участия в I этапе

конкурса "Доброшкола""

8.37

Исходящее письмо оператору

реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП

РАО) об участии в I этапе конкурса

«Доброшкола»

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

14.03.2024

Контрольная точка "Согласованы

дизайн-проекты оснащаемых помещений

образовательных организаций"

8.38

Протокол оператора реализации

мероприятия о согласовании дизайн-

проектов в рамках проведения I этапа

конкурса "Доброшкола"

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

18.04.2024

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

заключения контрактов на обновление

8.39

Прочий тип документа Реестр

заключенных государственных

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

-

31.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

материально-технической базы в

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам"

(муниципальных) контрактов,

договоров на поставку оборудования

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Доставлены, установлены,

налажены оборудование и средства обучения и

воспитания в образовательные организации"

8.40

Прочий тип документа Реестр актов

приемки (товарных накладных)

оборудования

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

22.08.2024

Контрольная точка "Проведен мониторинг

оценки качества изменений в части обновления

содержания образовательных программ, методик

преподавания, оценивания результатов освоения

образовательных программ в связи с

обновлением материально-технического

обеспечения образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды в коррекционных

школах в рамках участия во II этапе конкурса

«Доброшкола»"

8.41

Исходящее письмо оператору

реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП

РАО) об участии во II этапе конкурса

«Доброшкола»

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

10.10.2024

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

базовых показателей результативности

обновления материально-технической базы"

8.42

Исходящее письмо в адрес

федерального оператора об охвате

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам,

образовательным процессом с

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

28.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

использованием закупленного

оборудования и воспитания, в том

числе дополнительными

общеобразовательными программами

Контрольная точка "Проведен мониторинг

выполнения показателей реализации

мероприятия, направленного на поддержку

образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в 2020-2023

гг."

8.43

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга, включающий

аналитическую часть и форму

мониторинга с достигнутыми

значениями показателей

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2024

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей реализации

мероприятия, направленного на поддержку

образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в 2020-2023

гг."

8.44

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга, включающий

аналитическую часть и форму

мониторинга с достигнутыми

значениями показателей

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2024

Результат "Внедрены методики преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования"0

9

Во всех образовательных организациях,

реализующих программы среднего

профессионального образования,

обновлены методики и технологии

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования, предусматривающие

интенсивную общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных модулей,

соответствующих профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения.

Доля преподавателей

общеобразовательных дисциплин,

прошедших повышение квалификации

по применению методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования

(нарастающим итогом):

2022 – 10 %;

2023 – 20 %;

2024 – 30 %

Контрольная точка "Проведен мониторинг

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования"

9.1

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по результатам мониторинга

Казакова Л. В.,

Начальник отдела

среднего

профессионального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2022

Контрольная точка "Проведен мониторинг

внедрения методик преподавания

9.2

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

Казакова Л. В.,

Начальник отдела

-

31.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования"

по результатам мониторинга

среднего

профессионального

образования

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Проведен мониторинг

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования"

9.3

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по результатам мониторинга

Казакова Л. В.,

Начальник отдела

среднего

профессионального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2023

Контрольная точка "Проведен мониторинг

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования"

9.4

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по результатам мониторинга

Казакова Л. В.,

Начальник отдела

среднего

профессионального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.10.2023

Контрольная точка "Проведен мониторинг

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования"

9.5

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по результатам мониторинга

Казакова Л. В.,

Начальник отдела

среднего

профессионального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведен мониторинг

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования"

9.6

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по результатам мониторинга

Казакова Л. В.,

Начальник отдела

среднего

профессионального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.10.2024

Результат "В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, созданы и функционируют центры

образования естественно-научной и

технологической направленностей"0

10

Обеспечено обновление содержания

образовательных программ, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения образовательных

программ, дизайна инфраструктуры,

перечня средств обучения и учебно-

методических комплексов не менее чем

в 560 школах к концу 2024 года.

Будет создана материально-техническая

база для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей, в том числе в

школах, работающих в

неблагоприятных социальных

условиях:

в 2020 году в 42 учреждениях;

в 2021 году в 143 учреждениях;

в 2022 году в 147 учреждениях;

в 2023 году в 147 учреждениях;

в 2024 году в 123 учреждениях.

В соответствии с дополнительным

соглашением к соглашению о

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории

Красноярского края от 29.08.2019 №

073-2019-E10023-1/2  число

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновивших

материально-техническую базу для

реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей в 2020 году

составляло 42 единицы. В результате

заключения дополнительного

соглашения от 08.12.2020 № 073-2019-

E10023-1/5 по данному результату

значение 2020 года было обнулено.

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями заключены соглашения о

предоставлении бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов"

10.1

Соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета Красноярского

края местному бюджету

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

01.02.2020

Контрольная точка "Проведены конкурсные

процедуры для закупки товаров/ оказания услуг/

выполнения работ по созданию центров

образования цифрового и гуманитарного

профилей "Точка роста""

10.2

Прочий тип документа Сведения о

заключенных контрактах (заказчик,

реквизиты, исполнитель (подрядчик,

поставщик))

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

10.3

Прочий тип документа Реестр

учреждений с реквизитами лицензий

на реализацию образовательных

программ дополнительного

образования детей и взрослых (при

необходимости)

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

25.08.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

10.4

Прочий тип документа в адрес

федерального оператора о результатах

проведения мониторинга выполненных

работ по созданию Центров

образования цифрового и

гуманиторного профилей "Точки

роста" в соответствие с методическими

рекомендациями

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

01.09.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.5

Отчет об обновлении материально-

технической базы

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

10.6

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2020

Контрольная точка "Актуализированы

заключенные с министерством образования

Красноярского края соглашения о

предоставлении субсидии муниципальным

10.7

Прочий тип документа Реестр

соглашений о предоставлении

субсидии из бюджета Красноярского

края местному бюджету

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

-

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образованиям" образования

Красноярского края

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

объявления закупок товаров, работ, услуг для

создания центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей "Точка роста""

10.8

Справка о результатах мониторинг с

приложением реестра извещений о

проведении закупок

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.04.2021

Контрольная точка "Осуществлен

промежуточный мониторинг реализации

мероприятий по созданию и функционированию

центров образования естественно-научной и

технологической направленностей "Точка

роста""

10.9

Справка о результатах мониторинга с

приложением реестра заключенных

контрактов для создания центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей

"Точка роста"

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

работы по приведению площадок центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей в

соответствие с методическими рекомендациями

Минпросвещения РФ"

10.1

0

Справка об итогах приведения

площадок центров в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения РФ

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

25.08.2021

Контрольная точка "Закуплено, доставлено,

налажено оборудование и средства обучения"

10.1

1

Прочий тип документа Реестр актов

приемки оборудования, выполненных

работ (товарные накладные)

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

26.08.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования "Точек роста" по итогам 3

10.1

2

Справка о результатах мониторинга

выполнения показателей по итогам 3

квартала 2021 года

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

квартала 2021 года" министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Проведен мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей"

10.1

3

Прочий тип документа

Информационно-аналитическая

справка о результатах мониторинга

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2021

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования центров образования

цифрового и гуманитарного профилей,

созданных в 2020 году"

10.1

4

Прочий тип документа

Информационно-аналитическая

справка о результатах мониторинга

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

10.1

5

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2021

Контрольная точка "Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист"

10.1

6

Прочий тип документа 1. Письмо

РОИВ федеральному оператору о

соответствии инфраструктурного листа

единой технологической среде НПО. 2.

Письмо федерального оператора о

соответствии инфраструктурного листа

единой технологической среде НПО. 3.

Распорядительный акт РОИВ об

утверждении инфраструктурного

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

листа.

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг для создания Центров «Точка

роста»"

10.1

7

Прочий тип документа Реестр

извещений о проведении закупок

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

15.02.2022

Контрольная точка "Информационная справка

об общеобразовательных организациях на базе

которых создаются Центры «Точка роста»"

10.1

8

Прочий тип документа

Информационная(-ые) справка(-и) об

общеобразовательных организациях на

базе которых создаются Центры «Точка

роста»

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования центров «Точка роста» (для

созданных в 2020-2021 годах)"

10.1

9

Отчет о результатах проведения

промежуточного мониторинга

выполнения показателей создания и

функционирования центров «Точка

роста» (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

01.07.2022

Контрольная точка "Сформирован единый

комплексный план мероприятий по

организационно-методической поддержке

инфраструктуры регионального проекта, в том

числе Центров «Точка роста»"

10.2

0

Приказ министерства образования

Красноярского края об утверждении

единого комплексного плана

мероприятий

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

25.08.2022

Контрольная точка "Закуплено, доставлено,

налажено оборудование и средства обучения"

10.2

1

Прочий тип документа Реестр

документов, подтверждающих приемку

материальных ценностей и услуг в

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

-

26.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

рамках создания Центров «Точка

роста»

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Начало работы Центров

"Точка роста""

10.2

2

Прочий тип документа

Информационное освещение в СМИ

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

15.09.2022

Контрольная точка "Проведен годовой

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования центров «Точка роста» (для

созданных в 2020-2021 годах)"

10.2

3

Отчет о результатах проведения

годового мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центров «Точка

роста» (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования Центров "Точка роста""

10.2

4

Справка о результатах мониторинга

выполнения показателей по итогам

2022 года

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2022

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении единого комплексного плана

мероприятий по организационно-методической

поддержке инфраструктуры регионального

проекта, в том числе Центров «Точка роста»"

10.2

5

Отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об10.2

Отчет об использовании

Гридасова Т. А.,

-

20.01.2023



76

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

использовании межбюджетных трансфертов за

2022 год"

6

межбюджетных трансфертов за 2022

год

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист"

10.2

7

Прочий тип документа 1. Письмо

РОИВ федеральному оператору о

соответствии инфраструктурного листа

единой технологической среде НПО. 2.

Письмо федерального оператора о

соответствии инфраструктурного листа

единой технологической среде НПО. 3.

Распорядительный акт РОИВ об

утверждении инфраструктурного

листа.

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

15.02.2023

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг для создания Центров «Точка

роста»"

10.2

8

Прочий тип документа Реестр

извещений о преведении закупок

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.04.2023

Контрольная точка "Информационная справка

об общеобразовательных организациях на базе

которых создаются Центры «Точка роста»"

10.2

9

Прочий тип документа

Информационная(-ые) справка(-и) об

общеобразовательных организациях на

базе которых создаются Центры «Точка

роста»

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2023

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования центров «Точка роста» (для

10.3

0

Отчет о результатах проведения

промежуточного мониторинга

выполнения показателей создания и

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

-

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

созданных в 2020-2022 годах)"

функционирования центров «Точка

роста» (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Сформирован единый

комплексный план мероприятий по

организационно-методической поддержке

инфраструктуры регионального проекта, в том

числе Центров «Точка роста»"

10.3

1

Приказ министерства образования

Красноярского края об утверждении

единого комплексного плана

мероприятий

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

25.08.2023

Контрольная точка "Закуплено, доставлено,

налажено оборудование и средства обучения"

10.3

2

Прочий тип документа Реестр

документов, подтверждающих приемку

материальных ценностей и услуг в

рамках создания Центров «Точка

роста»

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

26.08.2023

Контрольная точка "Начало работы Центров

"Точка роста""

10.3

3

Прочий тип документа

Информационное освещение в СМИ

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

15.09.2023

Контрольная точка "Проведен годовой

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования центров «Точка роста» (для

созданных в 2020-2022 годах)"

10.3

4

Отчет о результатах проведения

годового мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центров «Точка

роста» (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования Центров "Точка роста""

10.3

5

Справка о результатах мониторинга

выполнения показателей по итогам

2023 года

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2023

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении единого комплексного плана

мероприятий по организационно-методической

поддержке инфраструктуры регионального

проекта, в том числе Центров «Точка роста»"

10.3

6

Отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов за

2023 год"

10.3

7

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за 2022

год

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

19.01.2024

Контрольная точка "Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист"

10.3

8

Прочий тип документа 1. Письмо

РОИВ федеральному оператору о

соответствии инфраструктурного листа

единой технологической среде НПО. 2.

Письмо федерального оператора о

соответствии инфраструктурного листа

единой технологической среде НПО. 3.

Распорядительный акт РОИВ об

утверждении инфраструктурного

листа.

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

15.02.2024

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг для создания Центров «Точка

10.3

9

Прочий тип документа Реестр

извещений о преведении закупок

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

-

30.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

роста»" общего образования

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Информационная справка

об общеобразовательных организациях на базе

которых создаются Центры «Точка роста»"

10.4

0

Прочий тип документа

Информационная(-ые) справка(-и) об

общеобразовательных организациях на

базе которых создаются Центры «Точка

роста»

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2024

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования центров «Точка роста» (для

созданных в 2020-2023 годах)"

10.4

1

Отчет о результатах проведения

ежеквартального мониторинга

выполнения показателей создания и

функционирования центров «Точка

роста» (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

01.07.2024

Контрольная точка "Сформирован единый

комплексный план мероприятий по

организационно-методической поддержке

инфраструктуры регионального проекта, в том

числе Центров «Точка роста»"

10.4

2

Приказ министерства образования

Красноярского края об утверждении

единого комплексного плана

мероприятий

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

25.08.2024

Контрольная точка "Закуплено, доставлено,

налажено оборудование и средства обучения"

10.4

3

Прочий тип документа Реестр

документов, подтверждающих приемку

материальных ценностей и услуг в

рамках создания Центров «Точка

роста»

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

25.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Начало работы Центров

"Точка роста""

10.4

4

Прочий тип документа

Информационное освещение в СМИ

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

15.09.2024

Контрольная точка "Проведен годовой

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования центров «Точка роста» (для

созданных в 2020-2023 годах)"

10.4

5

Отчет о результатах проведения

ежеквартального мониторинга

выполнения показателей создания и

функционирования центров «Точка

роста» (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2024

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования Центров "Точка роста""

10.4

6

Справка о результатах мониторинга

выполнения показателей по итогам

2024 года

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2024

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении единого комплексного плана

мероприятий по организационно-методической

поддержке инфраструктуры регионального

проекта, в том числе Центров «Точка роста»"

10.4

7

Отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2024

Результат "Завершены мероприятия по созданию

дополнительных мест в общеобразовательных

организациях в связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором"0

11

В 2022 году обеспечена

подготовка документации для участия

Красноярского края в конкурсном

отборе проектов по созданию

дополнительных мест в

Молодкин А. В.,

Заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим

фактором. В последующие годы

обеспечено софинансирование

мероприятий по строительству

общеобразовательных учреждений на

территории края.

Контрольная точка "Подана заявка на отбор

проектов на предоставлении субсидии из

федерального бюджета на софинансирование

расходных обязательств субъектов РФ,

возникающих при реализации региональных

проектов, предусматривающих создание в

субъектах РФ дополнительных мест в

общеобразовательных организациях в связи с

ростом числа обучающихся, вызванным

демографическим фактором, в рамках

государственной программы РФ "Развитие

образования""

11.1

Прочий тип документа заявка на

участие Красноярского края в

конкурсном отборе проектов

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

14.02.2022

Контрольная точка "Заключено концессионное

соглашение на создание дополнительных мест в

общеобразовательных организациях"

11.2

Прочий тип документа Результаты

конкурсного отбора

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.07.2022

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

11.3

Соглашение о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

Молодкин А. В.,

Заместитель министра

образования

Красноярского края

-

31.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

11.4

Соглашение о предоставлении

бюджету Красноярского края

межбюджетных трансфертов

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.08.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

реализации мероприятия по созданию

дополнительных мест в общеобразовательных

организациях в связи с ростом числа

обучающихся, вызванным демографическим

фактором"

11.5

Справка Информационная о

реализации мероприятия по созданию

дополнительных мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

реализации мероприятия по созданию

дополнительных мест в общеобразовательных

организациях в связи с ростом числа

обучающихся, вызванным демографическим

фактором"

11.6

Справка о результатах мониторинга

мероприятий

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2023

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

реализации мероприятия по созданию

дополнительных мест в общеобразовательных

организациях в связи с ростом числа

обучающихся, вызванным демографическим

фактором"

11.7

Справка о результатах мониторинга

реализации мероприятий

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

11.8

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

Результат "Педагогические работники и

управленческие кадры системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень

профессионального мастерства по

дополнительным профессиональным программам"0

12

Обеспечено дополнительное

профессиональное образование

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного образования

детей и профессионального

образования Красноярского края по

дополнительным профессиональным

программам, включенным в ФР ДПП,

при поддержке сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Обеспечивается

актуализация профессиональных

знаний, умений, навыков и

компетенций педагогических

работников и управленческих кадров, а

также применение педагогическими

работниками в своей деятельности

новых форм, методов и средств

обучения и воспитания.

Повышение профессионального

мастерства педагогических работников

и управленческих кадров по

дополнительным профессиональным

программам, включенным в ФР ДПП,

осуществляется

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

высококвалифицированными кадрами,

прошедшими соответствующее

обучение

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам в 1 квартале

2021 года"

12.1

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным программам в 1

квартале 2021 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.04.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам во 2 квартале

2021 года"

12.2

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным программам во 2

квартале 2021 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

12.3

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

-

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессиональным программам в 3 квартале

2021 года"

по дополнительным

профессиональным программам в 3

квартале 2021 года

Красноярского края

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам по итогам 2021

года"

12.4

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным программам по

итогам 2021 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.01.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам в 1 квартале

2022 года"

12.5

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным программам в 1

квартале 2022 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

12.6

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

-

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессиональным программам во 2 квартале

2022 года"

по дополнительным

профессиональным программам во 2

квартале 2021 года

Красноярского края

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам в 3 квартале

2022 года"

12.7

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным программам в 3

квартале 2022 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2022

Контрольная точка "Утвержден акт органа

исполнительной власти субъекта Российской

Федерации об утверждении положений о

наставничестве для педагогических работников

образовательных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования, включающих

положения о необходимости стимулирования

педагогических работников, осуществляющих

наставническую деятельность, и мониторинга

работы "наставник - наставляемый""

12.8

Акт органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации об

утверждении положений о

наставничестве для педагогических

работников образовательных

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального

образования, включающих положения

о необходимости стимулирования

педагогических работников,

осуществляющих наставническую

деятельность, и мониторинга работы

"наставник - наставляемый"

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.11.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено внедрение

целевой модели наставничества педагогических

работников в образовательных организациях"

12.9

Отчет информационно-аналитический

о внедрении системы наставничества

педагогических работников

образовательных организаций

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

30.12.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам по итогам 2022

года"

12.1

0

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным программам по

итогам 2022 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам в 1 квартале

2023 года"

12.1

1

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным программам в 1

квартале 2023 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2023

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

12.1

2

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

-

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам во 2 квартале

2023 года"

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным программам во 2

квартале 2023 года

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам в 3 квартале

2023 года"

12.1

3

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным программам в 3

квартале 2023 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2023

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам по итогам 2023

года"

12.1

4

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным программам по

итогам 2023 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2023

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

12.1

5

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

-

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам в 1 квартале

2024 года"

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным программам в 1

квартале 2024 года

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам во 2 квартале

2024 года"

12.1

6

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным программам во 2

квартале 2024 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2024

Контрольная точка " Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам в 3 квартале

2024 года"

12.1

7

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным программам в 3

квартале 2024 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2024

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

12.1

8

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам по итогам 2024

года"

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным программам по

итогам 2024 года

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Современная школа (Красноярский край)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Маковская С. И. Министр образования

Красноярского края

Лапшин Ю. А. 8

2 Администратор регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа



3

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Молодкин А. В. Заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Молодкин А. В. Заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

На базе общеобразовательной организации создан и функционируют детский технопарк «Кванториум»

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

Завершено создание новых мест в общеобразовательных организациях

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Молодкин А. В. Заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

Завершено создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Молодкин А. В. Заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

Завершены мероприятия по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным

демографическим фактором

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Молодкин А. В. Заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10



4

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10


