

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя
Правительства Красноярского края –
руководитель рабочей группы по
подготовке предложений об участии в
организации и проведении мероприятий
«Единой декады ГТО» на территории
Красноярского края


Р.Е. Пашинова

**План по подготовке и проведению
мероприятий «Единой декады ГТО» на территории Красноярского края**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный
I. Организационно-подготовительный этап (29.04.2015 – 14.05.2015)			
1.	Утверждение положения о проведении «Единой декады ГТО» на территории Красноярского края	До 06.05.2015	Алексеев С.И., Маковская С.И.
2.	Формирование судейских бригад (коллегий) из числа специалистов в области физической культуры и спорта, имеющих специальное образование и стаж работы в отрасли не менее 3 лет	До 15.05.2015	Главы муниципальных образований Красноярского края <*>
3.	Формирование графика выполнения видов испытаний (тестов) обучающимися с указанием мест тестирования в муниципальном образовании края и направление в министерство спорта Красноярского края	до 13.05.2015	Главы муниципальных образований Красноярского края <*>, Алексеев С.И.
4.	Консультирование, проведение установочных семинаров для организаторов, судейских бригад (коллегий), специалистов в области физической культуры и спорта	Весь период подготовки и проведения	Алексеев С.И., Маковская С.И.
5.	Проведение информационно-разъяснительной работы с населением, включая рассылку пресс-релизов в СМИ	Весь период подготовки и проведения	Самсонова И.Ю., главы муниципальных образований Красноярского края <*>
6.	Подготовка центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) к работе в рамках «Единой декады ГТО»	До 15.05.2015	Главы муниципальных образований Красноярского края <*>

7.	Организация работы по регистрации обучающихся в АИС ГТО	До 15.05.2015	Главы муниципальных образований Красноярского края <*>
8.	Организация работы по формированию личных и коллективных заявок на участие в тестировании по видам испытаний (тестам)	До 11.05.2015	Главы муниципальных образований Красноярского края <*>
9.	Организация выдачи медицинских заключений о состоянии здоровья для допуска к тестированию	Весь период подготовки	Янин В.Н.
10.	Организация взаимодействия с правоохранительными органами по организации общественного порядка	Весь период подготовки и проведения	Букарин А.В., главы муниципальных образований Красноярского края <*>
11.	Проведение организационных совещаний на региональном, муниципальном уровнях с участием представителей органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, образования, здравоохранения, охраны общественного порядка и средств массовой информации	Весь период подготовки	Члены рабочей группы по подготовке предложений об участии в организации и проведении мероприятий «Единой декады ГТО», главы муниципальных образований края <*>
II. Этап проведения тестирования (15.05.2015-25.05.2015)			
12.	Организация торжественного старта «Единой декады ГТО» в муниципальных образованиях края	15.05.2015	Главы муниципальных образований Красноярского края <*>
13.	Проведение тестирования обучающихся (11-15 лет) по графикам муниципальных образований края	15.05.2015-25.05.2015	Главы муниципальных образований Красноярского края <*>
14.	Осуществление медицинского сопровождения в местах выполнения видов испытаний (тестов) в соответствии с утвержденными графиками	15.05.2015-25.05.2015	Янин В.Н.
15.	Заполнение протоколов по видам испытаний и сводных протоколов	До 27.05.2015	Главы муниципальных образований Красноярского края <*>
16.	Внесение результатов тестирования обучающихся в АИС ГТО	До 28.05.2015	Главы муниципальных образований Красноярского края <*>
III. Подведение итогов Декады ГТО и организация II этапа Фестиваля комплекса ГТО (26.05.2015 – 20.06.2015)			
17.	Командирование команд муниципальных образований края для участия во II этапе Фестиваля комплекса ГТО	На период проведения соревнований	Главы муниципальных образований Красноярского края <*>

18.	Проведение открытия, соревнований и конкурсов II этапа Фестиваля комплекса ГТО	29.05.2015-31.05.2015	Алексеев С.И., Маковская С.И., Веселина Т.В.
19.	Подведение итогов II этапа Фестиваля комплекса ГТО по результатам спортивной и творческой программы	До 20.06.2015	Алексеев С.И., Маковская С.И.
20.	Формирование состава сборной команды Красноярского края и командирование для участия в III этапе Фестиваля комплекса ГТО	До 20.06.2015	Алексеев С.И., Маковская С.И.

<*> Участие в проведении данных мероприятий рекомендовано к исполнению.