

Администрация  
Рыбинского района Красноярского края  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
**«Саянская средняя общеобразовательная школа № 32»**  
(МБОУ «Саянская СОШ № 32»)

663973, Российская Федерация,  
Красноярский край, Рыбинский район  
пос. Саянский ул. Школьная, 11;  
☎ 8(39165)41-7-36; 41-7-40  
E-mail :s.shkola32@mail.ru

СОГЛАСОВАНО  
Педагогическим советом школы  
протокол от «10» сентября 2021г №253/2



УТВЕРЖДАЮ  
Директор школы  
Г.А.Горюцкая  
приказ от «20» сентября 2021г № 01-05-343/1

**Дорожная карта мероприятий  
по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО  
на 2021–2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Планируемый результат/ форма отчета	Ответственные
1. Организационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО	Кузовенкова Е.В.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Май 2022	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Змейко О.Ю. (5 кл), Рябцева Т.Г. (1 кл)
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Рябцева Т.Г., классные руководители
4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно, с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Змейко О.Ю., классные руководители
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты замдиректора по УМР, УВР Пакет информационно-методических материалов Методическое обеспечение на сайте ОО	Кузовенкова Е.В., РГ.
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации ООП НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО-2021	Октябрь 2021 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Члены РГ
7	Анализ соответствия	Ноябрь 2021	Аналитическая записка об	Некрасова О.Г.,

	материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	– июнь 2022 года	оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ООО - 2021	Борисанова А.В.
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно согласно графика в 2022–2027 гг	Наличие утвержденного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование заказа учебников в соответствии с ФПУ	Шрайнер И.И.
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных запросов обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО, курсов дополнительного образования	Октябрь 2021 – март 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР.  Формирование ИУПов обучающихся.	Змейко О.Ю., Рябцева Т.Г., Штрапова В.П.
10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Октябрь 2021 – май 2022 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии	Штрапова В.П., Змейко О.Ю., Шрайнер И.И.

## 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

11	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Члены РГ
12	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	Члены РГ
13	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Май 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Горюцкая Г.А.
14	Внесение изменений и дополнений в Устав	До 01.09.2022	Устав образовательной организации	Горюцкая Г.А.
15	Разработка приказов, локальных	Сентябрь	Приказы, локальные акты,	Члены РГ

	актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021 – май 2022 года	регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	
16	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции, допсоглашения	Борисанова А.В.
17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.05.2022	Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	Рябцева Т.Г., Штрапова В.П.
18	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.05.2022	Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы	Змейко О.Ю., Штрапова В.П.
19	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО, ООО.	Рябцева Т.Г., Змейко О.Ю.
20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО, ООО	Рябцева Т.Г., Змейко О.Ю.
21	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО, ООО	Рябцева Т.Г., Змейко О.Ю.
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО, ООО	Рябцева Т.Г., Змейко О.Ю.
23	Разработка учебного плана, плана ВНД для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 уч. год	До 30 мая 2026 года	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО	Змейко О.Ю.

24	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов	Кузовенкова Е.В., Рябцева Т.Г., Змейко О.Ю.
25	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов	Кузовенкова Е.В., Рябцева Т.Г., Змейко О.Ю.
26	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов	Кузовенкова Е.В., Рябцева Т.Г., Змейко О.Ю.
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2025 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов	Кузовенкова Е.В., Рябцева Т.Г., Змейко О.Ю.
28	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2026 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов	Кузовенкова Е.В., Змейко О.Ю.
29	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Шрайнер И.И.
30	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.	Члены РГ
3. Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				



31	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2021 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	Кузовенкова Е.В.
32	Корректировка плана методических семинаров, внутришкольного повышения квалификации педагогических работников, планов ШМО с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методической работы, план ШМО, РГ по ФГ	Кузовенкова Е.В.
33	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы методического совета. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УМР	Кузовенкова Е.В.
34	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагога-психолога, социального педагога	Горнакова И.В., Скляр А.С.
35	Формирование пакета методических материалов по реализации ООП НОО/ООП ООО ФГОС НОО/ФГОС ООО- 2021	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов (публикация на сайте)	Кузовенкова Е.В., члены РГ
36	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Змейко О.Ю., Рябцева Т.Г., Кузовенкова Е.В.
37	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Змейко О.Ю., Рябцева Т.Г., Кузовенкова Е.В.
<b>4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
38	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Аналитическая справка зам.директора	Борисанова А.В.
39	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в условиях перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитическая справка зам.директора по УМР	Кузовенкова Е.В.
40	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УМР	Кузовенкова Е.В.

	подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО			
41	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно	Приказ об утверждении учебной нагрузки на уч. год	Змейко О.Ю.
5. Информационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
42	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов, информации о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	Сластенова Н.А.
43	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально, с 2021 по 2027 годы	Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВиС, педагога-психолога	Змейко О.Ю., Рябцева Т.Г., Штрапова В.П., Горнакова И.В.
6. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
44	Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО, санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Обеспечение соответствия материально-технической базы	Горюцкая Г.А., Некрасова О.Г.
45	Обеспечение укомплектованности БИЦ печатными и электронными образовательными ресурсами	с 2021 по 2027 годы	100% обеспеченность учебными пособиями, включенными в ФПУ.	Шрайнер И.И.
46	Наличие доступа образовательной организации к ЭОР, размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	с 2021 по 2027 годы	Наличие доступа к ЭОР, размещенным в базах данных	Сластенова Н.А.
7. Финансово-экономическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
47	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	В течение срока реализации плана	Внесение изменений в Программу развития ОО, план ФХД	Горюцкая Г.А., Некрасова О.Г.
48	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, в т.ч. стимулирующих выплат.	Сентябрь 2022 года	Внесение изменений в НПБ, тарификацию, Положение об оплате труда	Горюцкая Г.А., Змейко О.Ю., профсоюз
49	Заключение контрактов на приобретение оборудования, материалов и иных ресурсов для обеспечения перехода	В течение всего периода	Исполнение 44-ФЗ	Некрасова О.Г.
50	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Сентябрь 2022 года	Исполнение ст. 56 ТК РФ	Борисанова А.В.